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Abstrak. Pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan dana yang besar, dan 
pemerintah tidak dapat memenuhi seluruh pendanaan tersebut. Maka pemerintah mengajak 
swasta dan membuat skema Kerjasama Pemerintah Swasta.  Proyek infrastruktur memiliki 
resiko besar, agar resiko ini dapat dikelola dengan baik, maka pemerintah menyelenggarakan 
penjaminan infrastruktur dengan mendirikan P.T. Penjaminan Infrastuktur Indonesia (Persero). 
PT PII (Persero) ini membuat sebuah skema penjaminan untuk mengelola resiko–resiko dalam 
pembangunan proyek infrastruktur. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana skema 
penjaminan dana infrastruktur dari PT. PII (Persero) dan mengidentifikasi upaya yang dilakukan 
oleh pihak-pihak pemangku kepentingan utama jasa konstruksi dalam menyikapinya. Studi ini 
dilakukan dengan metode kualitatif. Data diperoleh dengan wawancara dengan dua pejabat dari 
pihak P.T. dan satu dari pihak pemerintah daerah Propinsi D.I. Yogyakarta. Data kemudian 
dianalisis dengan bantuan software NVivo. Hasil studi ini menunjukkan bahwa skema 
penjaminan oleh P.T. PII (Persero) mengacu pada model bisnis PII skema Proyek Kerjasama 
Pemerintah dengan Swasta (KPS) dengan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) 
merupakan kepala daerah, kepala BUMN/BUMD, dan kepala Lembaga Negara lainnya. 
Terdapat empat tahapan yang harus dilalui oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk 
mendapatkan penjaminan tersebut, yaitu tahap konsultasi dan bimbingan, penyaringan, evaluasi, 
serta penstrukturan. Upaya para pemangku kepentingan dalam mengelola resiko infrastruktur 
juga disajikan dalam studi ini. 
Kata kunci: Kerjasama pemerintah swasta, penelitian kualitatif, penjaminan infrastruktur, 
   Indonesia. 
 
 
I. PENDAHULUAN 
Pembangunan infrastruktur di Indonesia sampai saat 
ini masih terus dilaksanakan secara intensif. Pemerintah 
berperan selalu berupaya menyediakan barang dan 
pelayanan yang prima terutama dalam bidang 
pembangunan infrastruktur. Untuk mewujudkan  
infrastruktur di Indonesia dibutuhkan pendanaan yang 
mencapai sekitar Rp 4.796,2 Triliun. Berhubung dengan 
keterbatasan pendanaan yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka swasta 
dibutuhkan berperan untuk menutupi gap pendanaan 
sebesar 36% (Laporan KPPIP, 2016). 
Keterlibatan Swasta dapat dilihat sejak tahun 1970-
an dimana dilakukan Kerjasama Pemerintah dan Swasta 
(KPS) pertama untuk sektor jalan tol. Sejak itu, 
Pemerintah mulai mengembangan KPS di sektor jalan 
tol dengan skema Built-Operate-Transfer (BOT). KPS 
terus berjalan meskipun memiliki tingkat resiko tinggi 
dan tidak layaknya proyek secara finansial menjadi 
kendala utama, menurut direktur PII (Persero). Hingga 
saat ini kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan 
KPS adalah kurangnya komitmen dari penanggung 
jawab proyek kerjasama (PJPK) dalam pelaksanaan 
proyek, akibatnya pihak Swasta menjadi berpikir dua 
kali untuk masuk membiayai proyek KPS. Kurangnya  
kapasitas dan kapabilitas terkait skema pelaksanaan KPS 
juga menjadi kendala. Sedangkan di pihak Pemerintah 
sendiri menuntut agar Swasta lebih berperan dalam 
mempercepat infrastruktur di Indonesia (CNN Indonesia. 
Safyra Primadhyta, 2016). 
Semakin gencarnya penerapan kebijakan KPS 
semakin besar pula tantangan yang dihadapi dalam 
menjamin pelaksanaan KPS agar berjalan dengan baik. 
Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan selalu 
menyesuaikan regulasi mengenai kebijakan KPS hal ini 
terlihat dengan perubahan-perubahan regulasi dari tahun 
1990 saat ini dan yang terbaru salah satunya adalah 
Perpres no.38 tahun 2015 tentang KPS yang dirubah 
Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). untuk 
mengetahui kendala/kendala yang terjadi saat ini dalam 
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hubungannya dengan penerapan KPS maka diperlukan 
analisis mengenai faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi pelaksanaan KPS baik kendala maupun 
peluangnya sehingga dapat ditentukan solusi yang tepat 
dalam penerapan KPS kedepannya. Makalah ini 
membahas tentang apa saja yang terjadi dalam 
pelaksanaan KPS melalui penelitian terdahulu, 
diharapkan dengan mempelajari penelitian-penelitian 
terdahulu maka memberikan gambaran kedepan baik 
pemerintah maupun swasta dalam melaksanakan 
pembangunan infrastruktur di indonesia melalui 
kebijakan KPS.  
Menteri Keuangan meresmikan operasionalisasi P.T.  
(Persero) (PT PII) atau Indonesia Infrastructure 
Guarantee Fund (IIGF), sebuah institusi penting yang 
dirancang untuk mendukung pengembangan proyek-
proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public 
Private Partnership (PPP) infrastruktur di Indonesia. 
Perusahaan tersebut telah dinyatakan sah sebagai Badan 
Hukum oleh Menkumham sejak Januari 2010. PT PII 
telah siap beroperasi penuh untuk menyediakan 
penjaminan terhadap proyek-proyek infrastruktur dengan 
skema KPS sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Presiden Nomor 67 Tahun 2005 yang telah 
diamandemen dengan Peraturan Presiden Nomor 13 
Tahun 2010. PT. PII (Persero) merupakan Guarantee 
Fund perlu dibentuk karena pembangunan proyek 
infrastruktur Indonesia memerlukan resiko finansial 
yang besar (Lihat Wire, 2010). 
Selanjutnya Presiden menandatangani Peraturan 
Presiden (PP) Nomor 78 Tahun 2010 tentang 
Penjaminan Infrastuktur dalam Proyek Kerja Sama 
Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilaksanakan oleh 
Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. PP tersebut 
diharapkan akan meningkatkan dan mempercepat 
pembangunan di Indonesia. Pada praktiknya, suatu 
proyek konstruksi mempunyai keterbatasan akan sumber 
daya, baik berupa manusia, bahan, biaya dan juga 
peralatan. Hal ini membutuhkan suatu manajemen 
proyek yang baik mulai dari tahap awal sampai tahap 
penyelesaian proyek. Dengan meningkatnya tingkat 
kompleksitas proyek dan melibatkan banyak pihak, serta 
semakin langkanya sumber daya maka dibutuhkan juga 
peningkatan sistem pengelolaan yang baik dan 
terintegritas (Soeharto, 1995). Pihak penyedia jasa 
kontruksi harus dapat menyikapi dan memanfaatkan 
peluang yang ditawarkan melalui PT. PII (Persero) 
sehingga diharapkan akan meningkatkan dan 
mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. 
Berdasarkan masalah yang dikemukakan, maka 
tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji: 1) 
skema penjaminan dana dari P.T.  (Persero); dan 2) 
upaya yang dilakukan oleh pihak–pihak pemangku 
kepentingan utama jasa konstruksi dalam menyikapinya. 
Untuk membatasi lingkup, penelitian in membuat 
batasan sebagai berikut: 1) Penelitian dilakukan terbatas 
pada kantor daerah PT. PII (Persero) serta pada para 
pihak pemangku kepentingan utama yang akan 
melakukan kerjasama dengan PT. PII (Persero) untuk 
mendapatkan penjaminan; 2) data yang digunakan 
berupa data dokumen, informasi serta wawancara yang 
didapatkan dari P.T. PII (Persero) serta dari para pihak 
pemangku kepentingan lainnya. 
  
II. TINJAUAN PUSTAKA 
A. Defenisi Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) 
KPS dipahami sebagai kerjasama antara Pemerintah 
dan Swasta dalam penyediaan infrastruktur bertujuan 
untuk kepentingan umum dengan mengacu pada 
spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri atau 
Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau BUMN atau 
BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan 
sumber daya Swasta dengan memperhatikan pembagian 
risiko diantara para pihak (Noor, 2013). 
Sejarah singkat mengenai KPS sebenarnya telah 
dikenal sejak masa Orde Baru seperti pada jalan tol dan 
penyediaan listrik, namun mulai dikembangkan tahun 
1998 pasca krisis moneter. Setelah didahului dengan 
beberapa peraturan pendukung KPS, maka untuk 
menyesuaikan KPS terkini, Pemerintah mengeluarkan 
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang 
Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam Penyediaan 
Infrastruktur. Sejak Perpres ini diluncurkan kerjasama 
yang sebelumnya dikenal dengan KPS selanjutnya 
disebut Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) 
(Noor, 2013).  
 
B. Tahapan KPS 
Selanjutnya Noor menjelaskan bahwa secara Garis 
besar tahapan KPS dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu: 
1) Perencanaan, 2) Penyiapan, dan 3) Transaksi.  
Pada tahap perencanaan Menteri/Kepala 
Lembaga/Kepala Daerah/direksi BUMN/BUMD 
meyusun rencana anggaran dana, Identifikasi, 
pengambilan keputusan, penyusunan Daftar Rencana 
KPS. Output tahap perencanaan adalah daftar prioritas 
proyek dan dokumen studi pendahuluan yang 
disampaikan pada Kementerian PPN/BAPPENAS untuk 
disusun sebagai Daftar Rencana KPS yang terdiri atas 
KPS siap ditawarkan dan KPS dalam proses penyiapan. 
Pada tahapan penyiapan, KPS Menteri/Kepala 
Lembaga/Kepala Daerah/direksi BUMN/BUMD selaku 
PJPK dibantu Badan Penyiapan dan disertai konsultasi 
Publik, menghasilkan prastudi kelayakan, rencana 
dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah, 
penetapan tata cara pengembalian investasi Swasta 
Pelaksana, dan pengadaan tanah untuk KPS 
Pada tahapan transaksi, PJPK berperan dalam 
penjajakan minat pasar, penetapan lokasi, pengadaan 
pelaksana, penandatanganan perjanjian, dan pemenuhan 
biaya. 
Pihak Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian Indonesia memberi pedoman dalam 
pelaksanaan KPS dengan menyampaikan beberapa 
tahapan. Tahapan tersebut adalah: 1) Pemilihan Proyek; 
2) Konsultasi Publik; 3) Studi Kelayakan; 4) Tinjauan 
Risiko; 5) Bentuk Kerjasama; 6) Dukungan Pemerintah; 
7) Pengadaan; 8) Pelaksanaan; dan 9) Pemantauan 
(Masitoh, 2016). 
Prosiding Simposium II – UNIID 2017 
e-ISBN: 978-979-587-734-9 
 
  Palembang, 19-20 September 2017 
 
75 
 
C. Penjaminan Infrastruktur 
Menurut Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2010, 
Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas 
Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja 
Sama yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian 
Penjaminan. 
Penjaminan infrastruktur merupakan suatu langkah 
yang diambil oleh pemerintah untuk memenuhi 
kemantapan para penyedia jasa konstruksi bermodal 
besar, serta memberikan peluang yang menguntungkan 
dalam hal pelaksanaan proyek konstruksi.  
 
D.  PT. PII (Persero) 
Pemerintah Indonesia telah membentuk PT. PII 
(Persero). Perusahaan Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) ini mempunyai visi menjadi penyedia 
penjaminan yang berperan dalam menarik modal swasta 
untuk pembangunan infrastruktur guna mempercepat 
pertumbuhan Indonesia. 
Misi PT. PII (Persero) adalah: 1) menyediakan 
produk-produk penjaminan melalui proses bisnis yang 
transparan; 2) melaksanakan kebijakan dengan satu 
pelaksana dalam proses pemberian jaminan; dan 3) 
meningkatkan kredit proyek infrastruktur Indonesia. 
Tujuan PT. PII  (Persero) adalah: 1) meningkatkan  
kelayakan kredit (creditworthiness) dan kualitas proyek-
proyek infrastruktur KPS; 2) meningkatkan tata kelola 
pelaksanaan penyediaan penjaminan; 3) memfasilitasi 
keberhasilan transaksi bagi PJPK melalui penyediaan 
jaminan bagi proyek KPS yang terstruktur dengan baik; 
dan 4) melindungi kewajiban kontinjen dari Pemerintah 
sehubungan dengan adanya penjaminan Pemerintah 
P.T. PII (Persero) menyediakan layanan satu pintu 
dalam melakukan evaluasi, penetapan struktur 
penjaminan serta pemberian penjaminan bagi proyek 
infrastruktur dengan skema KPS. 
Kebijakan ini membuat P.T. PII  (Persero) beroperasi 
dengan menyediakan layanan satu pintu (Single Window 
Processor), untuk itu pihak P.T. PII (Persero) berperan 
dalam: 1) pemberian konsultasi dan bimbingan kepada 
PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama) yang 
tertarik memperoleh penjaminan untuk proyeknya; 2) 
penyaringan proyek-proyek infrastruktur untuk 
pemenuhan kriteria umum (eligibility) dalam menerima 
penjaminan; 3) evaluasi Usulan Penjaminan (UP) proyek 
infrastruktur sesuai dengan ketentuan penilaian proyek 
P.T. PII (Persero), untuk kemudian menentukan UP 
dapat diterima atau ditolak; 4) penyusunan struktur 
penjaminan dan jika diperlukan, mengusulkan dan 
koordinasi program penjaminan lainnya dengan Co-
guarntor lain dan Pemerintah Indonesia; dan 5) 
pengembangan kerangka untuk pemantauan (monitoring) 
dan secara seksama memantau proyek yang didukung 
P.T. PII (Persero) 
 
Gambar 1. Model bisnis proyek KPS berdasarkan PT PII (Perpres 78, 2010) 
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Manfaat dari kebijakan satu pelaksana adalah untuk 
mewujudkan transparansi dan konsistensi dalam 
pemrosesan penjaminan dan pengelolaan klaim, guna 
meningkatkan kepercayaan investor untuk ikut serta 
dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur di 
Indonesia. 
Cakupan penjaminan P.T. PII (Persero) adalah 
kewajiban finansial sebagaimana diatur dalam Perjanjian 
Kerjasama, yang telah didasarkan pada alokasi yang 
wajar. 
Beberapa risiko yang tercakup dalam fasilitas 
penjaminan P.T. PII (Persero), yaitu: 1) lisensi, ijin dan 
persetujuan; 2) keterlambatan/kegagalan Financial 
Close; 3) perubahan regulasi dan perundangan; 4) 
wanprestasi; 5) integritas dengan jaringan; 6) risiko 
fasilitas pesaing; 7) risiko pendapatan; 8) risiko 
permintaan; 9) risiko harga; 10) risiko ekspropriasi; 11) 
risiko tidak dapat dilakukannya konversi dan transfer 
mata uang; 12) risiko Parastatal atau Sub-nasional; 13) 
risiko kahar yang mempengaruhi PJPK; dan 14) risiko 
interface. 
Dengan adanya penjaminan dari P.T. PII  (Persero) 
terhadap proyek infrastruktur yang telah melalui proses 
pengadaan dan telah mendapatkan persetujuan, maka  
diharapkan akan dapat memberi manfaat bagi: 1) negara 
Indonesia, meliputi a) dukungan terhadap pembangunan 
ekonomi melalui KPS bagi proyek–proyek infrastruktur 
yang berkualitas; b) penekanan tarif yang dbayarkan 
masyarakat pengguna karena beban bunga pinjaman 
yang lebih rendah; c) pelindungan untuk pemerintah dari 
klaim mendadak dan kewajiban finansial proyek 
infrastruktur yang timbul dari penjaminan yang 
diberikan; dan d) stimulasi langkah pemerintah 
selanjutnya terkait KPS. 2) PJPK (Penanggung Jawab 
Proyek Kerjsama) berfungsi untuk: a) penarikan minat 
investor swasta dan lembaga keuangan dalam 
berpartisipasi di proyek KPS, sehingga tingkat 
keberhasilan eksekusi proyek sesuai rencana dan jadwal 
menjadi lebih tinggi; dan b) bertambahnya kompetisi 
dalam proses tender sehingga diharapkan menghasilkan 
kualitas proposal tender untuk mendapatkan harga yang 
kompetitif; dan 3) Sektor Swasta, yaitu a) mitigasi risiko, 
bagi sektor swasta yang tidak dapat dicakup pasar; b) 
bertambahnya transparansi, kejelasan dan kepastian akan 
proses evaluasi dan pemberian jaminan bagi proyek; c) 
peningkatan pendanaan dari bank untuk pembiayaan 
proyek; d) perpanjangan jangka waktu peminjaman, 
yang berdampak pada harga penawaran (bid) yang lebih 
kompetitif; e) pemberian intensif bagi  PJPK untuk 
membuat kontrak yang memenuhi standar internasional. 
Yang memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian 
kerjasama. 
Pada dasarnya penjaminan infrastruktur yang 
dilakukan oleh PT. PII (Persero) untuk menjamin 
kewajiban finansial PJPK dalam suatu perjanjian KPS, 
dimana kewajiban timbul akibat risiko. Selanjutnya 
detail model bisnis KPS dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
E.  Sektor Proyek Skema KPS  
Dalam menyusun Acuan Alokasi Risiko 
Infrastruktur, struktur KPBU yang dapat berlaku 
menurut perundang–undangan di Indonesia dijadikan 
basis untuk mengidentifikasikan risiko-risiko 
infrastruktur. Selain dari Struktur KPS secara umum 
yang dapat berlaku lintas sektor, diidentifikasikan pula 
secara spesifik sektor-sektor KPS yang termasuk dalam 
Acuan Alokasi Risiko Infrastruktur. Sektor-sektor yang 
termasuk adalah: 1) sektor air minum; 2) sektor jalan tol; 
3) sektor pengelolaan limbah; 4) sektor perkeretaapian; 
4) sektor kelistrikan; 5) sektor pelabuhan; dan 6) sektor 
kebandaraan. 
 
F.  Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)  
PJPK merupakan pihak yang memegang 
tanggungjawab atas suatu proyek infrastruktur, yang 
mana proyek tersebut merupakan Proyek KPBU. Pihak 
PJPK merupakan kepala suatu Lembaga Negara, 
Kementerian, Pemerintah Daerah, BUMN maupun 
BUMD, bukan perseorangan.  
 
III. METODOLOGI PENELITIAN  
Metode penelitian yang diaplikasikan dalam studi ini 
adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih 
karena metode ini dapat memberikan rincian yang lebih 
baik tentang pelaksanaan skema penjaminan dana 
infrastruktur oleh PT. PII (Persero) guna peningkatan 
pembangunan infrastruktur di Indonesia pada umumnya, 
khususnya dalam penjaminan terhadap proyek 
infrastruktur yang masuk dalam struktur KPBU, yang 
sulit diungkapkan dengan metode kuantitatif. Lokasi 
penelitian ini dilakukan terbatas pada lingkup PT.  PII 
(Persero) serta pihak - pihak yang berkepentingan untuk 
melakukan kerjasama dengan PT.PII (Persero) dalam hal 
mendapatkan penjaminan. Adapun tahap dan prosedur 
penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 
tahap I (tahap identifikasi dan penelitian permasalahan); 
tahap II (tahap menyusun kerangka pemikiran); tahap III 
(pengumpulan data); tahap IV (analisis data); dan tahap 
V (kesimpulan analisis data). Peralatan yang digunakan 
dalam proses penelitian, antara lain: alat tulis dan alat 
bantu lainnya; alat perekam sederhana untuk wawancara; 
dan komputer sebagai alat proses pengolahan data. 
Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini adalah: 
1) dokumen, secara detail bahan dokumenter terbagi 
beberapa macam, yaitu otobiografi, surat – surat pribadi, 
buku atau catatan harian, memorial, kliping, dokumen 
pemerintah atau swasta, data di server dan Flash disk, 
data tersimpan di website, dan lain-lain; dan 2) 
wawancara, yaitu tanya jawab yang dilakukan secara 
langsung dan bertatap muka. Untuk membantu dalam 
menganalisi data, penelitian ini menggunakan bantuan 
komputer yaitu dengan pemakaian software Nvivo 2.0. 
Lihat Patilima (2010), dan Dwiyanto, (2015). 
 
IV. HASIL ANALISIS DATA 
A.  Pengelolaan Data dan Informan  
Proses berikutnya yang dilakukan peneliti setelah 
mereduksi data adalah analisis data dengan 
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menggunakan aplikasi program Nvivo 2.0. Data yang 
ada dimasukkan dengan membuat documen baru pada 
aplikasi program Nvivo. Documen-documen tersebut 
kemudian diberikan tanda atau kode, yang mana proses 
ini disebut dengan pengkodingan atau meng-coder data 
di dalam aplikasi program Nvivo. Langkah selanjutnya 
merupakan melakukan tindakan analisis document- 
documen yang sudah ada dengan meng-assay antar 
dokumen yang berhubungan satu sama lainnya.   
Dalam mereduksi data, diberikan masing – masing 
notasi yang berbeda terhadap para nara sumber dan 
dokumen, yaitu: a) narasumber pertama diberikan notasi 
dengan tanda A (Pengawai bagian Bidang Anggaran 
Belanja-Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Provinsi DIY); b) narasumber kedua diberikan 
notasi dengan tanda B (Komisaris Utama PT. PII 
Persero); c) narasumber ketiga diberikan notasi dengan 
tanda C (Staf Ahli PT PII (Persero); dan sumber keempat 
adalah dokumen yang diperoleh dari studi ini diberikan 
notasi dengan tanda D (Dokumen PT. PII Persero). 
 
B. Bagaimanakah skema penjaminan dari PT. PII 
dalam rangka penyelenggeraan proyek Kerjasama 
Pemerintah Swasta?  
Dari hasil analisis diatas disimpulkan bahwa skema 
penjaminan dana infrastruktur dari PT. PII terlihat 
dijadikan sebagai model bisnis dasar dari PT. PII 
(Persero) dalam penyelenggeraan proyek KPS di 
Indonesia. 
PT. PII memberikan penjaminan terhadap proyek-
proyek KPS yang mana pemilik proyek tersebut adalah 
Lembaga Negara maupun Pemerintah Daerah (Pemda). 
Skema penjaminan yang ada mengacu pada skema 
proyek KPS yang kemudian dijadikan sebagai Model 
Bisnis Dasar PT. PII. 
 
Tabel 1. Hasil analisis skema penjaminan dari P.T. PII 
(Persero), (Simatupang, 2011) 
Scope 
Item 
Model Bisnis 
Dasar PT. PII 
Totals Percent 
A 1  1 100.00 
B 1 1 100.00 
C 1 1 100.00 
D 1 1 100.00 
Totals 4 4 100.00 
Percent 100.00   
 
Hasil analisi dapat dilihat pada Tabel 1. Dari hasil 
analisis diatas disimpulkan bahwa waktu yang 
dibutuhkan oleh PJPK dalam hal memenuhi syarat-syarat 
dan mengikuti tahapan-tahapan untuk mendapatkan 
penjaminan tersebut berlangsung cukup lama antara 12 – 
18 bulan. PT. PII mempunyai tahapan- tahapan, ada 
empat (4) tahapan yg harus dilalui sehingga PT. PII 
menerbitkan penjaminan terhadap proyek yang 
diusulkan. Pihak PII mengkomfirmasi biasanya PJPK 
membutuhkan waktu antara 12 bulan sampai 18 bulan, 
sejak awal konsultasi sampai penerbitan penjaminan. 
 
 
C. Apakah PJPK membutuhkan waktu yang lama 
untuk memenuhi syarat–syarat yang diperlukan 
dari PT. PII? 
 
Tabel 2. Hasil analisis mengenai waktu yang dibutuhkan untuk 
  memenuhi syarat yang diperlukan dari PT. PII 
  (Simatupang, 2011) 
 
Scope Item 12-18 
bulan 
Cukup 
lama 
Totals Percent 
A  1  1 50,00 
B 1  1 50,00 
C  1 1 50,00 
D  1 1 50,00 
Totals 2 2 4  
Precent 50,00 50,00   
 
D. Apakah PJPK boleh memotong prosedur, sehingga 
proses penerbitan penjaminan lebih cepat? 
 
Tabel 3. Hasil analisis mengenai prosedur tahapan untuk 
mendapatkan penjaminan (Simatupang, 2011) 
Scope 
Item 
Tidak 
bisa 
Tidak 
boleh 
Totals Percent 
A  1 1 50,00 
B  1 1 50,00 
C 1  1 50,00 
D  1 1 50,00 
Totals 1 3 4  
Percent 25,00 75,00   
 
Dari hasil analisi Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa 
untuk mendapatkan penerbitan penjaminan tidak boleh 
melakukan tindakan dengan cara memotong prosedur 
yang ada dan tidak bisa melakukan hal-hal yang diluar 
ketentuan yang berlaku. Tidak boleh memotong prosedur 
tahapan untuk mendapat penjamnan PT PII (Persero), 
karena seharusnya sejak penyiapan proses proyek 
tersebut, PJPK harus menghubungi PT. PII (Persero) jika 
ingin mendapatkan penjaminan dari PT. PII. Sehingga 
pada saat pelelangan, PJPK dapat menjelaskan hal-hal 
apa saja yang dijamin oleh PT. PII (Persero). 
 
E. Apakah ada kendala atau permasalahan yang 
terjadi dalam pelaksanaan proses untuk 
mendapatkan penjaminan dari PT. PII? 
 
Tabel 4.  Hasil analisis mengenai kendala yang dihadapi dalam 
pelaksanaan proses untuk mendapatkan penjaminan 
(Simatupang,2011) 
Scope Item Ada, pada PJPK Totals Percent 
A 1 1 100,00 
B 1 1 100,00 
C 1 1 100,00 
D 1 1 100,00 
Totals 4 4  
Percent 100,00   
 
Kendala utama yang terjadi terdapat pada pihak 
PJPK, karena pihak PJPK belum mempunyai 
pengalaman mengenai penjaminan dari PT. PII. Hal ini 
disebabkan karena biasanya PJPK mendapatkan dana 
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dari APBN, kemudian mencari kontraktor dalam proses 
lelang untuk melaksanakan konstruksi. Selain kendala di 
atas, terdapat kendala anggaran yang terbatas, sehingga 
tidak dapat membayar pihak konsultan, yang mana pihak 
konsultan tersebut termasuk konsultan teknik, konsultan 
keuangan dan pengacara. Yang mana patokan 
pembayaran terhadap pihak konsultan adalah 2% - 5% 
dari nilai proyek. Konsultasi dengan pihak PT. PII 
umumnya merupakan proyek dengan anggaran 1 Triliun 
keatas. 5% dari 1 Triliun untuk jasa konsultan. 
Dibelanjakan dengan pola yang menjamin dan kepastian 
bahwa orang yang diundang sebagai konsultan tersebut 
di kenal oleh pihak calon investor. Hal ini dilakukan agar 
pihak investor yakin terhadap proyek tersebut, karena 
kredibilitas pihak konsultan. 
Dari hasil analisis diatas disimpulkan bahwa saat ini 
di dalam pelaksanaan proses untuk mendapatkan 
penjaminan dari P.T.  (Persero) terdapat suatu kendala 
yang dialami oleh pihak PJPK. Keterbatasan 
pengetahuan dan sumber daya manusia yang dimiliki 
menjadi faktor penyebabnya. 
 
F. Apakah boleh mengajukan penjaminan kepada 
PT. PII apabila proyek yang diusulkan tersebut 
sudah berjalan? 
Tabel 5. Hasil analisis mengenai proyek infrastruktur yang 
sudah berjalan (Simatupang,2011) 
Scope 
Item 
Tidak 
diproses 
Tidak bisa 
mengajukan 
Totals Percent 
A 1  1 50,00 
B  1 1 50,00 
C  1 1 50,00 
D  1 1 50,00 
Totals 1 3 4  
Percent 25,00 75,00   
 
Dari hasil analisis di Tabel 5 atas disimpulkan bahwa 
pengajuan penjaminan terhadap suatu proyek KPS yang 
sudah berjalan dan sedang berlangsung tidak dapat 
dilakukan. Dikatakan juga P.T. PII (Persero) tidak akan 
memproses tindakan pengajuan penjaminan apabila 
proyeknya sudah berjalan. 
 
G. Apakah PJPK boleh mendapatkan penjaminan 
dari pihak lain, apabila proyek tersebut sudah 
mendapatkan penjaminan dari PT. PII? 
 
Tabel 6. Hasil analisis tentang penjaminan oleh pihak lain 
terhadap proyek yang sudah dijamin oleh P.T. PII 
(Simatupang, 2011) 
Scope 
Item 
Tidak 
ada 
larangan 
Totals Percent 
A  1 1 100,00 
B 1 1 100,00 
C 1 1 100,00 
D 1 1 100,00 
Totals 4 4  
Percent 100,00   
 
Secara regulasi tidak dilarang. Kemungkinan dan 
kejadian yang terjadi adalah tidak seperti itu. 
Kemungkinan kejadiannya, ketika konsultasi oleh pihak 
PT. PII diawal, melihat bahwa eksposium yang perlu 
dijamin besar, sedangkan kemampuan modal PT. PII 
tidak cukup, maka PT. PII yang akan mencari rekanan 
untuk menjamin proyek tersebut. 
Dari hasil analisis diatas disimpulkan bahwa tidak 
ada larangan bagi PJPK untuk mendapatkan penjaminan 
dari pihak asing selain P.T. PII (Persero) untuk 
menjamin suatu proyek infrastruktur. 
 
H. Bagaimanakah tanggapan dari kepala – kepala 
daerah, lembaga – lembaga kementerian dan lain 
sebagainya terhadap PT. PII, baik yang sedang 
mengajukan permintaan penjaminan dari PT. PII 
maupun yang tidak atau belum mengajukan 
permintaan penjaminan? 
 
Tabel 7. Hasil analisis mengenai tanggapan stakeholder dalam 
  hal penjaminan infrastuktur (Simatupang, 2011) 
 
Scope 
Item 
Tidak ada 
dijelaskan 
Belum ada 
tanggapan 
Tidak ada 
penolakan 
Sum % 
A   1 1 33,33 
B   1 1 33,33 
C  1  1 33,33 
D 1   1 33,33 
Sum 1 1 2 4  
%t 25,00 25,00 50,00   
 
Sejauh ini tidak ada penolakan, namun ada kesulitan 
yang didapatkan oleh pihak-pihak diatas tersebut, karena 
sebagai kepala mereka harus melihat segala sesuatu 
secara objektif sebagaimana aturan mereka, mungkin 
disatu sisi mereka tidak berpengalaman dalam 
menyiapkan proyek, dan masih harus berhadapan dengan 
urusan – urusan untuk mendapatkan penjaminan dari PT. 
PII dengan syarat dan prosedur yang ada. Dari hasil 
analisis diatas disimpulkan bahwa tidak ada tindakan 
penolakan atas penjaminan infrastruktur oleh P.T. PII 
(Persero), dan juga belum ada tanggapan dalam hal 
tindakan penolakan ataupun tindakan untuk 
mendapatkan penjaminan tersebut.  
 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu mengenai 
hal skema penjaminan dari P.T. PII (Persero) dan 
berdasarkan hasil analisis kualitatif didapatkan 
kesimpulan. 
1. Skema penjaminan dari P.T. PII (Persero) 
berdasarkan skema proyek KPS yang diatur di dalam 
Peraturan Presiden dan juga Peraturan Kementerian 
yang terkait lainnya dijadikan sebagai model bisnis 
dasar P.T. PII (Persero). 
2. Penerbitan penjaminan terhadap infrastruktur hanya 
diberikan kepada proyek KPS dan kepada PJPK yang 
mengajukan permohonan penjaminan atas proyek
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yang belum berlangsung pengerjaan infrastrukturnya. 
3. Upaya–upaya yang dilakukan para pihak pemangku 
kepentingan utama yang terkait dalam hal 
mendapatkan penjaminan atas infrastruktur harus 
mengikuti aturan serta prosedur yang sudah 
ditetapkan oleh P.T. PII (Persero). 
4. Waktu yang dibutuhkan dari tahap pengajuan 
penjaminan hingga tahap penerbitan penjaminan 
dipengaruhi oleh kesiapan pihak PJPK yang 
mengajukan penjaminan kepada P.T. PII (Persero). 
5. Imbal jasa penjaminan dipengaruhi oleh jenis–jenis 
resiko dan besarnya modal yang dikeluarkan oleh 
P.T. PII (Persero). 
 
B.  Saran 
Melihat dari proses penelitian serta dari hasil analisis 
data, dan pentingnya penjaminan infrastruktur untuk 
mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, 
sangat diperlukan suatu kegiatan berupa pelatihan 
khusus tentang penjaminan infrastruktur. Pelatihan 
khusus ini dapat dilakukan oleh pihak – pihak selain P.T. 
PII (Persero) sendiri, seperti pihak pemerintah daerah 
dan juga instansi Perguruan Tinggi yang ada di 
Indonesia. Diharapkan dengan adanya hal tersebut diatas 
akan menambah sumber daya manusia yang mengerti 
dan menguasai ilmu yang terkait akan penjaminan 
infrastruktur oleh P.T. PII (Persero). 
Penelitian lebih lanjut juga dapat dilakukan di waktu 
mendatang dengan menggunakan sampel proyek KPS 
yang baru saja mendapatkan penjaminan dari P.T. PII 
(Persero). Untuk penelitian selanjutnya Simatupang 
(2011) menganjurkan untuk melihat manfaat nyata dari 
penjaminan terhadap PJPK dan para stakeholder 
termasuk masyarakat luas, serta eksistensi dari P.T. PII 
(Persero) atas misi yang diemban perusahaan BUMN 
tersebut. 
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